Sprint Planning Report

Relatório de Planejamento de Sprint

Nome do projeto	Scrum Master	Product Owner	Data de início	Previsão de fim
A3 Grupo 12	André Braga	Rafael Correa	13/03/2024	19/06/2024

História	Prioridade	Complexidade
Criar função de cadastro de novos processos	1	Média
Criar função de cadastro de novos clientes	1	Média
Criar função de gerenciamento de prazos do processos	2	Alta
Criar função de gerenciamento de etapas dos processos	2	Alta
Criar acessos por tipo de usuários para o sistema	1	Média
Criar função de consulta de processos abertos	3	Média
Criar função de editar processos criados	1	Alta
Criar função de notificação de alteração de processos	2	Baixa
Criar função de comentários dentro do processo	4	Baixa
Criar função de classificação de processos por tipo	3	Média
Criar interface de visualização de processos abertos	2	Alta
Criar notificações de alertas por prazo	4	Baixa

Sprint Backlog

Sprint 1

_		
	Time/funções	
	Membro	Função
	Guilherme Nascimento	Product Owner
		Membro

Riscos previstos

Sprints previstas

Conclusão

10/04/2024

01/05/2024 22/05/2024

19/06/2024

Product Owner

Atraso nas atualizações

Não salvamento das informações

Erros no servidor por alta demanda

Sprint

Lucas Barbosa

Sprint 1
Sprint 2

Sprint 3
Sprint 4

Histórias/tarefas	Responsável	Entrega
Projetar área de login	Vinicius	05/04/24
Criar função de cadastro dos usuários	Vinicius	05/04/24
Dividir os usuários em funcionários e clientes	Álvaro	05/04/24
Criar função de cadastro de novos processos para os funcionários	Davi	05/04/24
Criar função de gerenciamento de prazos e etapas para os processos	Davi	05/04/24
Criar função de classificar os processos por tipo	Davi	10/04/24
Os usuarios clientes poderão visualizar o processo vinculado a seu login	Álvaro	10/04/24
Criar interface para os gerenciamento dos processos	Álvaro	10/04/24

int 2		
Histórias/tarefas	Responsável	Entrega

Responsável

Entrega

Sprint 3

Histórias/tarefas

Álvaro Araújo Pereira Silva	Dev
Vinícius Castilho de Souza e Silva	Dev
Davi Abner Lopes	Dev
Anna Beatriz Macedo da Costa	Dev
André Luis Braga	Dev
Rafael Correa da Silva	Scrum Master

Links p	ara ferramentas externas
Ferramenta	Link
Planning Poker	https://planningpokeronline.com/
Repositório	(link do repositório do grupo)

Referências
Exemplos:
- Metodologias do XP, do Scrum, Kanbanetc.
- Outros sistemas

			(apagar os exemplos acima e citar os seu
int 4			
Histórias/tarefas	Responsável	Entrega	
Thistorias/tarcias	Responsaver	Littlega	
			Validação do professor