Sprint Planning Report

Relatório de Planejamento de Sprint

Nome do projeto	Scrum Master	Product Owner	Data de início	Previsão de fim
A3 Grupo 12	André Braga	Rafael Correa	13/03/2024	19/06/2024

História	Prioridade	Complexidade
Criar função de cadastro de novos processos	1	Média
Criar função de cadastro de novos clientes	1	Média
Criar função de gerenciamento de prazos do processos	2	Alta
Criar função de gerenciamento de etapas dos processos	2	Alta
Criar acessos por tipo de usuários para o sistema	1	Média
Criar função de consulta de processos abertos	3	Média
Criar função de editar processos criados	1	Alta
Criar função de notificação de alteração de processos	2	Baixa
Criar função de comentários dentro do processo	4	Baixa
Criar função de classificação de processos por tipo	3	Média
Criar interface de visualização de processos abertos	2	Alta
Criar notificações de alertas por prazo	4	Baixa

Sprint Backlog

Sprint 1

_		
	Time/funções	
	Membro	Função
	Guilherme Nascimento	Product Owner
		Membro

Riscos previstos

Sprints previstas

Conclusão

10/04/2024

01/05/2024 22/05/2024

19/06/2024

Product Owner

Atraso nas atualizações

Não salvamento das informações

Erros no servidor por alta demanda

Sprint

Lucas Barbosa

Sprint 1
Sprint 2

Sprint 3
Sprint 4

Histórias/tarefas	Responsável	Entrega
Projetar área de login	Álvaro	05/04/24
Criar função de cadastro dos usuários	Álvaro	05/04/24
Dividir os usuários em funcionários e clientes	Álvaro	05/04/24
Criar função de cadastro de novos processos para os funcionários	Davi	05/04/24
Criar função de gerenciamento de prazos e etapas para os processos	Davi	05/04/24
Criar função de classificar os processos por tipo	Davi	10/04/24
Os usuarios clientes poderão visualizar o processo vinculado a seu login	Vinicius	10/04/24
Criar interface para os gerenciamento dos processos	Vinicius	10/04/24

Sprint 2		
Histórias/tarefas	Responsável	Entrega

Histórias/tarefas	Responsável	Entrega

Álvaro Araújo Pereira Silva	Dev
Vinícius Castilho de Souza e Silva	Dev
Davi Abner Lopes	Dev
Anna Beatriz Macedo da Costa	Dev
André Luis Braga	Dev
Rafael Correa da Silva	Scrum Master

Links pa	Links para ferramentas externas	
Ferramenta	Link	
Planning Poker	https://planningpokeronline.com/	
Repositório	(link do repositório do grupo)	

Referências
Exemplos:
- Metodologias do XP, do Scrum, Kanbanetc.
- Outros sistemas

			(apagar os exemplos acima e citar os seu
int 4			
Histórias/tarefas	Responsável	Entrega	
Thistorias/tarcias	Responsaver	Littlega	
			Validação do professor